

中山市发展和改革局文件

中发改核准〔2020〕6号

中山市发展和改革局关于港口福源路DN800 给水管安装工程项目延期的复函

中山公用水务有限公司

报来《港口福源路DN800给水管安装工程核准项目延期申请》收悉。根据《企业投资项目核准和备案管理条例》（中华人民共和国国务院令第673号）、《企业投资项目核准和备案管理办法》（国家发展和改革委员会令第2号）和《广东省发展改革委关于印发企业投资项目核准和备案管理实施细则（试行）的通知》（粤发改规〔2019〕1号）等规定，经研究，就项目核准批复延期事项函复如下：

一、鉴于项目受办理通航影响评价审批的延误影响，导致项目未能预期开工建设。因此，同意对《中山市发展和改革局关于港口福源路DN800给水管安装工程核准项目核准的批复》（中

发改核准（2018）4号）予以延期1年，有效期延至2021年5月15日。

二、其余事项不变，仍按照《中山市发展和改革局关于港口福源路DN800给水管安装工程核项目核准的批复》（中发改核准（2018）4号）执行。项目代码：2018-442000-46-02-803652。

三、项目开工建设只延期1次。项目在核准文件或同意项目变更（延期）决定有效期内开工建设的，核准文件或同意项目变更（延期）决定长期有效。

四、请项目单位抓紧时间落实项目建设条件，尽快启动项目建设，保障人民群众生活和生产用水需要。



公开方式：主动公开

抄 送：港口镇人民政府，市统计局、市场监管局、自然资源局、住房和城乡建设局、水务局、航道局；

中山市发展和改革局审批服务办公室 2020年4月20日印发