

# 中山市财政投资建设项目概算变更（调整）、延期审批意见表

项目名称： 中山市坦洲大道工程

审批意见表文号： 中发改投审（2021）38号

项目代码： 2018-442000-48-01-817137

项目概算批复文号： 中发改投审（2020）89号

变更（调整）事项	原项目概算批复	变更（调整）为
项目名称	中山市坦洲大道工程	
项目单位	中山市公路事务中心	
建设内容	项目起点坦洲镇沙坦路（坦洲快线），终点接至中山珠海交界处（珠海南湾大道），道路全长 8.539公里，设置互通立交7处，平交6处；桥梁18座，总长度3698m（其中：主线桥10座，长度3184米；匝道桥2座，长度300米；辅道桥6座，长度250米）；涵洞15道；隧道1座，长度549米。建设内容包括路面（含路基）工程、桥隧工程、交叉工程、交通工程、照明工程、管线工程。	项目起点坦洲镇沙坦路（坦洲快线），终点接至中山珠海交界处（珠海南湾大道），道路全长 8.539公里，设置互通立交3处，平交6处；桥梁18座，总长度2836.64米（其中：主线桥10座，长度2300.4米；匝道桥2座，长度370米；辅道桥6座，长度166.24米）；涵洞4道；隧道2座，长度1145米。建设内容包括路面（含路基）工程、桥隧工程、交叉工程、交通工程、照明工程、管线工程。
概算总投资（万元）	250846.6146	250175.5836
概算批复有效期延长至		
<p>审批机关意见：</p> <p>一、依据市政府综三呈〔2021〕734号批复，结合专家论证和行业主管部门意见以及项目用地预审与规划选址意见等审查意见，同意调整建设内容和投资规模。</p> <p>二、其余事项不变，仍按照《中山市财政投资建设项目概算的批复》（中发改投审〔2020〕89号）、《中山市财政投资建设项目概算变更（调整）、延期审批意见表》（中发改投审〔2021〕32号）执行。</p> <p style="text-align: right;">中山市发展和改革局</p> <p style="text-align: right;">2021年9月3日</p>		
备注：		