

2017-2020 年度中山市空间规划专项经费 项目政策性绩效评价报告

项目名称：2017-2020 年度中山市空间规划专项经费

评价机构：暨南大学

报告编号：ZSCZ-JX-2021-2

报告日期：2021 年 10 月

受委托评价机构(盖章)



摘 要

中山市 2017-2020 年度空间规划专项经费项目纳入 2021 年财政重点绩效评价范围。受中山市财政局的委托，暨南大学于 2020 年 6 月至 8 月，组织专门力量对该项目进行了分类绩效评价，经综合评价 **2017-2020 年度空间规划专项经费项目** 绩效得分为 72 分，绩效等级为“中”。

评价期内，2017-2020 年度中山市空间规划专项经费共安排预算资金 15605.90 万元，实际安排资金 14387.74 万元，评价期内累计支出 10635.17 万元，整体预算执行率为 73.92%。其中，2017-2018 年度 40 个项目预算安排 9614 万元，实际安排资金 9078.36 万元，评价期内累计支出 7582.65 万元，预算执行率为 83.52%；2019 年 19 个项目预算安排 4483.90 万元，实际安排资金 3991.62 万元，评价期内累计支出 2590.52 万元，年度预算执行率为 64.90%；2020 年 6 个项目预算安排 1508 万元，实际安排资金 1317.77 万元，评价期内累计支出 461.99 万元，年度预算执行率为 35.06%。

总体评价结论是：评价期内，2017-2020 年度中山市空间规划专项经费实际安排资金 14387.74 万元，累计支出 10635.17 万元，整体预算执行率为 73.92%，共覆盖 65 个项目，其中，53 个规划类项目（法定规划、专项规划、专项研究）中的 46 个已完成，规划类项目整体完成率为 86.79%，其中 35 个规划项目（法定规划、专项规划）中的 16 个通过市规委会审议验收，规划项目整体验收率为 45.71%，其余 12 个非规划类项目（信息化项目、工作经费）已全部完成，在

增强部门履职能力、为市政策出台提供决策支持、成果转化应用等方面取得了一定成效。但仍然存在项目管理制度不够完善、项目实施周期管理不够严格、未监督承担单位建立项目台账、部分规划修编较为频繁、项目建后管维机制不够健全等等问题，另外，资金预算安排、资金使用效益等方面也有待进一步提升。

建议：抓住“多规合一”改革机遇，强化国土空间规划“一张图”对各专项规划的指导约束作用，进一步加强空间项目主管部门的全过程管理责任，加大专项规划项目统筹管理力度，督促各职能部门切实履行预算主体责任，切实解决部门规划自成体系、内容冲突、缺乏衔接协调等突出问题。同时提升项目管理办法层次、健全项目管理制度内容，严格合同履约管理，建立健全建后管维机制，加强提高资金使用效益等方面的管理工作。