

中山市财政投资建设项目概算变更（调整）、延期审批意见表

项目名称： 中心城区市政主干道路路面及综合提升改造项目（岐环路等10条路） 审批意见表文号： 中发改投审〔2022〕12号
项目代码： 2018-442000-78-01-833930 项目概算批复文号： 中发改投审〔2020〕3号

变更（调整）事项	原项目概算批复	变更（调整）为
项目名称	中心城区市政主干道路路面及综合提升改造项目（岐环路等10条路）	
项目单位	中山市代建项目管理办公室	
建设内容	项目属于现状道路原址改造，改造总长度12.050公里（其中：岐环路改造长度1670米，民科东路1改造长度948米，民科东路2改造长度447米，兴发路改造长度1018米，兴创路改造长度829米，沿江路改造长度1575米，豪程路改造长度1666米，东华路改造长度2009米，勤学路改造长度1317米，悦秀街改造长度571米），建设内容包括：道路改造、人行道改造、市政配套设施。	
概算总投资（万元）	30245.49	
概算批复有效期延长至	2022年3月13日	2023年3月13日
审批机关意见： 一、按照中府办处【2021】2257号批复，同意对《中山市财政投资建设项目概算的批复》（中发改投审〔2020〕3号）予以延期1年，有效期延至2023年3月13日。 二、其他事项不变，仍按照《中山市财政投资建设项目概算的批复》（中发改投审〔2020〕3号）执行。 中山市发展和改革局 2022 年 3 月 11 日		
备注：		