

镇级财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位 (全称)	中山市三乡镇城管住建和 农业农村局		项目 名称	市容环境专项		预算金额 (万元)	4007.03		扣分说明	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明			专家评分	合计	备注	
预算执行过程 管理 (40分)	项目管理 (12分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。			2.0	36.5		
		项目调整	3	如涉及项目或明细调整： ①项目调整及支出调整原因是否充分； ②项目调整及支出调整手续是否完备。			3.0			
		制度执行及监 管	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务，进度是否达成； ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等是否签订或书写合 理，是否确保档案管理规范性和完整性； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到 位； ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制 措施或手段；			4.0		未见制定年度项目实施方案或工 作计划。	
	资金管理 (28分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计 制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。			2.0			
		使用合规合理 性	8	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管 理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。			8.0			
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执 行进度与项目完成进度情况进行衡量。			13.0		调整后预算金额4007.03万元， 2022年实际支出1432.19万元，实 际支出率为35.74%。主要是受大 环境影响，财政资金紧张，不扣 分	
		预算调整情况	5	(调剂至本单位其他项目使用金额+镇财政回收金额、或由单 位其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额×100% 。反映实际用于该项目的资金情况。评分细则：预算调整率 ≤10%，得满分，每高于1个百分点扣0.1分，扣完为止。			4.5		项目年初预算4500万，年中调减 492.97万元，预算调整率10.95% 。	
绩效指 标完成 情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内，项目 实际产出的产品或服务数量，与项目申报设定的目标 对比，确定产出数量完成情况。			10.0	45.0		
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规 定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。			2.5		因项目未制定计划目标，项目单 位也未提供实际完成时效情况的 相关佐证材料，无法判断产出时 效完成情况。	
		质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目 实际产出的产品或服务，与既定质量标准的产品或 服务标准进行对比，确定质量达标情况。（既定质量标准是 指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、 历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。） 根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。			15.0			
	效益指标 (25分)	社会、经济、 生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或 间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实施单 位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益（如低保人群 就业率、交通安全提升率）、经济效益（如经营总收入增长 率、产量增长率）、生态效益（如绿化面积增加率、改善生 活环境程度）和可持续影响（如管理制度延续性、科研人员 队伍稳定性）的具体情况按行业规范、标准、规划等进行设 定。			10.0		未见提供项目效益指标完成情况的 佐证材料。	

		可持续发展效益指标	5	主要评价项目实施是否对相应方面持续发生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以为继而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。	5.0		
	公众满意度（5分）	社会公众或服务对象满意度	5	问卷调查问题设置合理规范、全面科学，并就调查结果进行总结分析得2分；同时，满意度≥95%得3分；85%＜满意度＜95%得2分；80%＜满意度＜85%得1分；其他不得分。	2.5		项目实施目的是提升环境整洁度，提升市容现象，与广大群众生活环境息息相关，但未见开展满意度调查。
小计			100			81.5	
逆向指标	自评工作质量（-10分）	扣分处理	-10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②自评材料是否真实、完整、规范； ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理，上限10分。	0.0	0.0	
	绩效信息公开情况（-5分）	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价，预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的，扣5分；进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，根据实际情况扣分；按规定内容、在规定时限和范围内公开的，不扣分。	0.0		
	专项资金主管部门绩效管理情况（-5分）	扣分处理	-5	如预算单位是该项目专项资金的主管部门，是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。	0.0		
	项目实施整改情况（-5分）	扣分处理	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查，且“绩效指标完成情况”低于35分，单位需进行整改。已经完成不扣分，其他按整改程度酌情扣分处理，上限5分。	0.0		
	负面影响（-5分）	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等；以及出现媒体严重负面报道。无此类现象不扣分，其他按具体情况酌情扣分处理，上限5分。	0.0		
	政府采购执行情况（-5分）	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购，预算单位应按要求合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	0.0		
	建设工程招标投标执行情况（-5分）	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标，预算单位应按要求合法合规实施招标投标。无此类现象不扣分，若出现违反相关规定，受到有关管理部门处罚或通报批评的，扣5分。	0.0		
	违法违纪行为（-5分）	扣分处理	-5	在项目实施过程中，相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定，或者发生没按有关规定实施项目管理，被相关监督检查部门处罚或通报批评的，扣5分，无此类现象不扣分。	0.0		
逆向指标小计			-45			0.0	
合计						81.5	
等级（90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）						良	

内容	评价意见
总体评价	<p>本项目年初安排预算4500万元，年中调减492.97万元，调整后预算金额4007.03万元，2022年实际支出1432.19万元，实际支出率为35.74%。</p> <p>该项目用于支付预算编制费（三乡镇环卫保洁及垃圾收集清运项目）、支付大件垃圾破碎场运营服务费（2021年10月至12月）、支环境补偿金（2021年10月至12月）、2021年12月城镇垃圾处理费（南部）、清拆费以及专家评审费等。项目实施程序规范，支出内容合理，但存在以下问题：一是项目年底实际支出率仅为35.74%；二是未见制定年度项目实施方案或工作计划；三是未提供实际完成时效情况的相关佐证材料，无法判断产出时效完成情况。</p> <p>经综合定量指标的量化考核，评定“市容环境专项”核查得分是81.5分，核查等级为“良”。</p>
存在问题（包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面）	<p>一、项目管理 未见针对项目实施内容制定年度实施方案或工作计划，全年工作任务及工作目标不明确。</p> <p>二、资金管理 （一）年度项目资金支出率较低，年初安排预算4500万元，年中调减492.97万元，调整后预算金额4007.03万元，2022年实际支出1432.19万元，实际支出率为35.74%，单位给出解释：主要是受大环境影响，财政资金紧张。</p> <p>三、绩效管理 （一）项目未能提供全年实际完成时效情况的相关佐证材料，无法判断产出时效完成情况。</p>
改进建议（包括管理优化、绩效提升，自评工作完善及预算调整等）	<p>一、管理优化 （一）项目单位根据项目实施内容及工作要求，制定具体的项目实施方案，内容包括但不限于介绍项目的背景、目的和意义，明确项目的目标和任务，制定具体的实施计划，包括时间表、责任人、任务分配、资源分配等；明确项目实施过程中的组织结构、管理流程和沟通机制；对项目实施过程中可能出现的风险和问题进行评估和分析，制定相应的应对措施和预案，确保项目实施过程中的风险可控；制定项目质量管理和保证措施，明确质量标准和要求等内容。</p> <p>二、绩效优化 （一）建议补充提供全年实际完成时间的佐证材料，并做好相关台账工作，便于清晰明了的理顺项目实际产出完成情况。 （二）建议认真组织绩效自评工作，对自评材料进行梳理，确保自评材料完整、规范。</p>
对下年度预算安排建议	<p>保留（√）； 保留但建议部分核减（）； 取消（）。</p>
机构名称(全称)：中景瑞展(北京)管理咨询有限公司	
日期：2023年11月13日	

