

预算单位 (全称)	中山市神湾镇综合行政执法局			项目名称	违建违填清拆整治专项	预算金额 (万元)	27. 444637	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明			财政评分	合计
内容		评价意见						
总体评价		本项目镇资金预算批复金额27万元，市资金金额为64878.37元。预算实际支出金额221368元，其中11800为市资金支出。其中镇资金部门进行预算调整，支出实现率100%。市资金的支出率为根据项目单位提供的自评表，该项目主要用于在实施周期2023年1月1日-2023年12月30日内完成违法用地整治2.0353亩，拆除违章建筑2.26万平方米，震慑了违法建设的势头，改善了镇容环境。经综合评价，该项目分数为90.8，等级为优。						
存在问题（包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面）		1. 该项目自评表中绩效部分内容填报过于简单，绩效目标的设置情况中产出指标和效益指标缺乏具体数据，相对较为简单。 2. 在预算的安排中，该项目进行了预算的调减，但是没有提供相关的佐证材料去佐证项目进行的调减金额。 3. 资金监管情况不详。项目单位提供了内部财务管理制度。但未提供财务检查监督等相关佐证材料，无法获知财务管理是否完善、资金监督是否到位。只提供了相关的凭证、发票和项目明细去证明该项目的进行情况。 4. 绩效中其中有一点是提高满意度，缺乏相关的材料去证明满意度得到了提高，缺少调查数据去证明。						
改进建议（包括管理优化、绩效提升，自评工作完善及预算调整等）		1. 建议项目单位提高对绩效自评的重视，认真填报项目绩效自评表，根据项目绩效核评分表的各个子项目进行自我检查和评估、总结和分析，撰写项目自评报告并提供相应的佐证材料，提升自评工作质量。 2. 加强项目管理监督、完善项目管理制度，对违建违填项目的绩效指标满意度可以更具体化，设定具体的评分要点和评分标准，并量化比重，逐项评分，制定一定的约束机制，使考核具有实际的指导和约束力。 3. 做好项目的资金管理和财务管理工作。 4. 加强项目完成后的跟踪评估，及时了解项目的完成情况和社会效益；做好项目群众的满意度调查，提升项目管理水平。						
对下年度预算安排建议		保留（ ）； 保留但建议部分核减（√ ）； 取消（ ）。						
评价组：中山市财政局神湾分局								
日期：2024年12月25日								

