

中山市人民政府西区办事处文件

西办〔2018〕97号

关于印发《西区农村人居环境整治攻坚行动方案》的通知

各有关单位：

现将《西区农村人居环境整治攻坚行动方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

中山市人民政府西区办事处

2018年11月12日



西区农村人居环境整治攻坚行动方案

为加快推进我区农村人居环境整治，打好实施乡村振兴战略第一仗。根据市委、市政府工作部署和《中山市关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村实施方案》、《中山市农村人居环境整治攻坚行动方案》、《西区 2018 年推进农村人居环境综合整治工作方案》有关精神，开展西区农村人居环境整治攻坚行动，特制定本方案。

一、工作目标

根据市委、市政府全域推进农村人居环境整治的工作部署，集中一段时间，围绕“清、拆、治、绿”四大重点工作，着力抓好村容村貌整治，进一步提升农村人居环境。2018 年年底前，全区 9 个社区基本完成“三清理”“三拆除”工作，逐步推进“三整治”任务，实现净化、美化、绿化、规范化、常态化。

（一）净化：庭院卫生洁净，村居街道整洁干净，无乱堆杂物等，无生活污水乱排乱倒现象，通往社区公路两侧和社区出入口无垃圾。

（二）美化：社区内街道两侧围墙规整净美，院墙院门整齐协调；社区内文体活动广场设施美观；村务公开栏实用管用；无乱拉、乱挂、乱贴、乱画现象。

（三）绿化：开展好植树绿化，做到村村有树木、户户

有绿化，利用房前屋后庭院发展瓜菜、果树、花卉等特色种植。

（四）规范化：召开村民（代表）会议，讨论并通过环卫保洁、“门前三包”、垃圾分类等制度和村规民约，张贴上墙、上公开栏，使其落实到位。

（五）常态化：建立常态化的农村人居环境整治制度保障和资金保障机制，组建保洁队伍，配备保洁设施，形成有效的长效管护机制。

二、工作重点

（一）三清理

1.完成社区巷道及两旁的生产工具、建筑材料乱堆乱放清理，建筑垃圾要集中堆放、消纳处理。（责任部门：各社区及六联系工作组）

2.完成房前屋后和社区巷道杂草杂物、积存垃圾清理。（责任部门：各社区及六联系工作组）

3.完成沟渠池塘溪河淤泥、漂浮物和障碍物清理，以及沿岸的生活垃圾及建筑垃圾清理。（责任部门：水利所、住建局、各社区及六联系工作组）

（二）三拆除

1.完成危旧房及露天厕所茅房拆除工作。（责任部门：住建局、各社区及六联系工作组）

2.完成乱搭乱建、违章建筑拆除工作。（责任部门：城执分局、各社区及六联系工作组）

3.完成违法违规商业广告、招牌等拆除工作。(责任部门:城执分局、各社区及六联系工作组)

(三) 三整治

1.整治生活垃圾乱扔乱放。(责任部门:各社区及六联系工作组)

2.整治生活污水乱排乱倒。(责任部门:住建局、各社区及六联系工作组)

3.整治“三线”乱搭乱接。(责任部门:经信局、宣传办、供电公司、各社区及六联系工作组)

三、实施步骤

(一)启动准备阶段(11月1日-9日)。召开西区农村人居环境整治攻坚行动动员大会,制定行动攻坚方案,调整领导小组成员名单,责任落实到相关单位。各社区对照工作重点进行全面摸底,收集所有需要清理、拆除、整治的隐患点并拍照,按照职责,属于社区负责的迅速组织相关人员开展清理整改,属于部门处理迅速报相关责任部门处理。成立宣传工作小组,各部门、社区通过微信公众号、公告栏、宣传栏、座谈会、宣传单等形式对农民群众进行宣传动员,营造农村人居环境整治攻坚行动的浓厚氛围。

(二)集中整治阶段(11月10日-30日)。全面推进农村人居环境整治工作,确保整治目标按整治内容和时限要求取得实效。成立督查工作小组,到相关部门、社区开展督查,并将督查情况报领导小组办公室汇总,向全区通报。

（三）巩固提高阶段（12月1日-20日）。对集中整治的成果进行全面巩固和提高，从突击整治向长效整治转变，及时组织开展“回头看”活动，保持整治成果，形成齐抓共管的长效管理机制。

四、保障措施

（一）强化责任落实。部门、社区建立“一把手”负责制；各社区对照工作重点进行详细调查摸底，六联系工作组从11月12日起，每周二到社区指导、协调推进人居环境整治工作；社区要担负开展农村人居环境整治攻坚行动的主体责任，制定具体实施方案，召开居民代表大会，在调研基础上形成问题整改清单（附件3），将实施方案和整改清单于11月14日上午下班前报领导小组办公室（农社局）；每个隐患点整改前与整改后的对比照片要做好存档备查；各责任部门积极配合，形成部门联动、社区主体、全民参与、社会监管的工作格局。

（二）细化任务分工。各相关部门、社区将人居环境整治放在重要位置，将具体工作明确到分管领导（两委干部）、具体责任人，分片管理。建立协调联动机制，并填报附件2（攻坚行动联络人统计表），于11月13日下午下班前报送到领导小组办公室（农社局）OA邮箱。

（三）加强宣传发动。由宣传办牵头成立宣传工作小组，印发农村人居环境整治倡议书，充分运用各种媒介集中宣传报道我区农村人居环境整治目标、意义和成效，开展驻点领

导和社区书记谈乡村振兴宣传活动，各部门、社区要做好宣传动员，调动群众和志愿者参与的积极性，努力营造良好的舆论氛围和正确的工作导向。

（四）制定奖惩办法。由领导小组办公室制定具体的奖惩办法，对在攻坚行动期间按标准完成工作任务的社区在实绩考核时进行加分奖励，未达标的社区进行扣分。对按时完成攻坚行动工作任务的经济社进行奖励。并在各社区开展卫生文明小区、卫生文明户评选活动，充分调动居民群众参与人居环境整治的积极性。

（五）落实经费保障。区财政分局安排一定的整治工作经费，各社区根据实际情况，全面摸底调查，制定经费使用计划，于11月14日上午前报到领导小组办公室（农社局），并确保专项经费用于“三清理、三拆除、三整治”，确保攻坚行动任务按时、保质、高效完成。

（六）强化工作机制。攻坚行动期间，从11月12日起至12月30日，领导小组办公室每周一向市委农办报送1篇农村人居环境整治有关工作信息，各责任部门、社区每周五上午下班通过OA系统向领导小组办公室（农社局）准时报送一次工作进度相关表格（附件3、4）和农村人居环境整治有关工作信息，工作进度相关表格需由部门（社区）负责人签名确认。领导小组办公室将对未按时报送的部门（社区）进行通报。

（七）强化督导检查。由党政办牵头成立督查工作小组，

建立西区农村人居环境整治督查通报制度，根据督导抽查情况定期通报，对整治工作不重视、成效不理想的部门、社区，区主要领导将约谈相关部门、社区主要负责人，该项工作将作为社区两委班子实绩考核的重要内容。

- 附件：
- 1.西区党政班子成员驻点联系社区安排表
 - 2.西区攻坚行动联络人统计表
 - 3.西区社区“三清理”、“三拆除”、“三整治”隐患点整改清单
 - 4.西区农村人居环境整治工作进度统计汇总表
 - 5.西区社区全域农村人居环境整治进展情况核查表

附件 1

西区党政班子成员驻点联系社区安排表

驻点领导	驻点组长	联系部门	联系社区
关瑞麟 陈恒	杨勇	党政办	沙朗社区
丁勇 黎炳坚	郑乐美	住建局	隆平社区
余军 陈飞国	尹春华	组织人事办	广丰社区
吴文枝 梁子文	郑智聪	经信局	长洲社区
潘初元 梁国暖	李华东	市场监管机构	后山社区
徐瀚森	陈福强	综合行政执法局	彩虹社区
梁泳彬 吴炳辉	罗广荣	发改局	烟洲社区
冯能兴 熊云峰	陈水清	文体教育局	隆昌社区
刘北炎 陈定明	陈树军	综治维稳办	西苑社区

附件 2

西区攻坚行动联络人统计表

部门（社区）：（加盖公章）

联络领导	职务	联系电话
具体联络人	职务	联系电话

附件 3

西区社区 “三清理”、“三拆除”、“三整治”
问题点整改清单

序号	问题点简介	所属类型	整改措施	完成整改时间

注明：表格可自行增加行。问题所属类型从以下选项中选择，填写对应字母。

（一）三清理。

A、完成社区巷道及两旁的生产工具、建筑材料乱堆乱放清理，建筑垃圾要集中堆放、消纳处理。

B、完成房前屋后和社区巷道杂草杂物、积存垃圾清理。

C 完成沟渠池塘溪河淤泥、漂浮物和障碍物清理，以及沿岸的生活垃圾及建筑垃圾清理。

（二）三拆除。

D、完成危旧房及露天厕所茅房拆除工作。

E、完成乱搭乱建、违章建筑拆除工作。

F、完成非法违规商业广告、招牌等拆除工作。

（三）三整治。

G、整治生活垃圾乱扔乱放。

H、整治生活污水乱排乱倒。

I、整治“三线”乱搭乱接。

附件4

西区农村人居环境整治工作进度统计汇总表

部门（社区）名称：（盖章）

主要领导签名：

序号	部门（社区）汇总	三清理情况									三拆除情况									三整治情况								
		开展村（居）巷道及生产工具、建筑材料乱堆乱放清理			开展房前屋后和村（居）巷道杂草杂物、积存垃圾清理			开展沟渠池塘溪河淤泥、漂浮物和障碍物清理			开展危旧房、废弃猪牛栏及露天厕所茅房拆除			开展乱搭乱建、违章建筑拆除			开展非法违规商业广告、招牌等拆除			开展生活垃圾乱扔乱放整治			开展生活污水乱排乱倒整治			开展“三线”乱搭乱接整治		
		已完成村居（个）	未完成村居（个）	累计清理（处）	已完成村居（个）	未完成村居（个）	累计清理（处）	已完成村居（个）	未完成村居（个）	累计清理（吨）	已完成村居（个）	未完成村居（个）	累计拆除（间）	已完成村居（个）	未完成村居（个）	累计拆除（平方）	已完成村居（个）	未完成村居（个）	累计拆除（处）	已开展村居（个）	未完成村居（个）	累计整治（吨）	已开展村居（个）	未完成村居（个）	累计整治（吨）	已开展村居（个）	未完成村居（个）	累计整治（处）
1	XX村																											
2	XX村																											
.....	XX村																											

西区__社区全域农村人居环境整治进展情况核查表

填表人：手机号码：负责人签名：（加盖公章）

村居名称	三清三拆三整治进展情况（在对应状态栏打钩“√”）			村庄规划	村道路面硬化（村委会通自然村）		村内道路硬化		集中供水		垃圾收集点		配有保洁员		雨污分流管网建设		污水终端处理设施		农村厕所改造			是否健全村规民约、章程及村民理事会
	已完成	进行中	未启动	是/否	已完成公里数	未完成公里数	已完成公里数	未完成公里数	已完成户数	未完成户数	已建垃圾收集点	仍需建垃圾收集点	已配保洁员（人）	仍需配保洁员（人）	已完成公里数	仍需建设公里数	已建设座数	仍需建设座数	已完成标准化公厕改造数（座）	仍需改造公厕座数	仍需改造的户厕数	
XX经联社、经济社（村民小组、生产队）																						
XX经联社、经济社（村民小组、生产队）																						
.....																						
合计																						

备注：1. 所有纳入规划的自然村（生产队、村民小组、经济社或经联社）均要进行核查；
2. 各村居要认真核实核准各村人居环境整治进展情况，确保数据真实，秉承谁签名谁负责原则，压实核查责任。

公开方式：主动公开

中山市西区党政办公室

2018 年 11 月 12 日印

(共印 8 份)