

中山市政府投资项目可行性研究报告批复变更（调整） 审批意见表

项目名称：中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（项目三）

审批意见表文号：中发改投审〔2021〕57号

项目代码：2018-442000-78-01-807979

可行性研究报告批复文号：中发改审批〔2018〕76号

变更（调整）事项	原项目批复内容	变更（调整）为
项目名称	中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（项目三）	
项目单位	中山市代建项目管理办公室	
建设地点	中山市大涌镇、沙溪镇、南区、五桂山	
建设内容	项目建设范围大涌镇、沙溪镇、南区、五桂山共计64条河涌（其中南区17条、大涌镇17条、五桂山3条、沙溪镇27条），建设内容包括截污工程、河涌范围现状污水管道检测及修复工程、调蓄工程、清淤工程、生态修复工程、水系循环及补水工程、岸线修复和生态护岸工程、底泥处理处置工程、水务信息化建设工程、人工湿地、河道养护等。	项目建设范围为大涌镇、沙溪镇、南区、五桂山共计58条河涌（其中南区16条、大涌镇16条、五桂山3条、沙溪镇23条，调整后河涌总长度为134.62km），建设内容包括截污调蓄工程、河涌清淤工程、生态护岸和景观护岸工程、调水补水工程、人工湿地工程、管道检测与修复工程、水务信息化工程、全流域治理补缺工程、河道养护等。新开涌、石特涌、十六顷排灌渠共3条河涌的沙溪段以及白石涌南区段均不在本项目范围；沙朗涌以新开涌口为界，南侧为本项目范围；朗心渠西区段为本项目范围。
项目总投资（万元）	748756.68	748329.93

审批机关意见：

一、依据项目建设内容和规模变更情况报告、专家论证和行业主管部门意见以及项目用地审核与规划选址意见等审查意见，同意调整建设内容和投资规模。

二、其余事项不变，仍按照《中山市发展和改革局关于中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（项目三）可行性研究报告的批复》（中发改审批〔2018〕76号）执行。

中山市发展和改革局

2021 年 11 月 25 日

备注：