

## 中山市财政投资建设项目概算变更（调整）、延期审批意见表

项目名称：坦洲镇宝珠北路（德溪路至环洲北路段）道路建设工程 审批意见表文号：中发改投审（2023）4号

项目代码：2020-442000-48-01-024417 项目概算批复文号：中发改投审（2021）9号

变更（调整）事项	原项目概算批复	变更（调整）为
项目名称	坦洲镇宝珠北路（德溪路至环洲北路段）道路建设工程	
项目单位	中山市坦洲镇城乡建设服务中心	中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心
建设内容	项目南起德溪路，北至环洲北路，路线长度890.7米，含桥梁两座。双向六车道，路基宽度40m。建设内容为桥梁、道路（含软基处理）、排水、照明、绿化、交通工程等。	
概算总投资（万元）	8587.623	10265.9493
概算批复有效期延长至		

### 审批机关意见：

- 依据机构编制调整文件（中山编委〔2020〕42号）、坦洲镇政府《关于坦洲镇宝珠北路（德溪路至环洲北路段）道路建设工程资金调整情况说明的函》、概算审核报告等审查意见，同意调整项目单位和投资规模。
- 其余事项不变，仍按照《中山市财政投资建设项目概算的批复》（中发改投审〔2021〕9号）执行。

中山市发展和改革局

2023 年 1 月 10 日

备注：