

中山市政府投资项目可行性研究报告批复变更（调整） 审批意见表

项目名称： 国道G105线狮滘口大桥至富华立交桥东侧水循环压力管迁改工程 审批意见表文号： 中发改投审（2023）55号

项目代码： 2112-442000-04-01-159556 可行性研究报告批复文号： 中发改投审（2022）105号

变更（调整）事项	原项目批复内容	变更（调整）为
项目名称	国道G105线狮滘口大桥至富华立交桥东侧水循环压力管迁改工程	
项目单位	中山市市政排水事务中心	
建设地点	中山市西区国道G105线狮滘口大桥至富华立交桥东侧	
建设内容	项目起点为国道G105线狮口大桥西河涌水循环泵站，终点至西河涌排涝泵站。支护开挖建设管道DN1500长度为1080米，顶管DN1500长度为240米，圆形顶管工作井2座，顶管接收井2座，迁改管段长度约2公里。	项目起点为国道G105线狮滘口大桥西河涌水循环泵站，终点至西河涌排涝泵站。支护开挖建设管道DN1500长度为511米，顶管DN1500长度为1242米，圆形顶管工作井5座，顶管接收井5座，迁改管段长度约2公里。
项目总投资（万元）	3635.46	3634.19
审批机关意见： 一、依据项目建设内容和规模变更情况函、用地审核和规划选址意见、专家论证和行业主管部门意见等审查意见，同意调整建设内容和投资规模。 二、其余事项不变，仍按照《中山市发展和改革局关于国道G105线狮滘口大桥至富华立交桥东侧水循环压力管迁改工程项目可行性研究报告的批复》（中发改投审〔2022〕105号）执行。 <p style="text-align: right;">中山市发展和改革局 2023年7月3日</p>		
备注：		