

中山市发展和改革局

中山市财政投资建设项目概算变更（调整）、延期审批意见表

项目名称：南头镇潜心6队-7队涌连通工程 审批意见表文号：中发改南头投审〔2023〕70号
项目代码：2209-442000-04-01-534189 项目概算批复文号：中发改南头投审〔2022〕35号、中发改南头投审〔2023〕40号

变更（调整）事项	原项目批复内容	变更（调整）为
项目名称	南头镇潜心6队-7队涌连通工程	
项目单位	中山市南头镇农业服务中心	
建设内容	本工程主要建设内容为新建排水箱涵及交通桥，新建排水箱涵总长度337米，设计箱涵净宽4米，设计河底高程-1.00米。新建箱涵拟在原潜心社区平地处兴建，将潜心6队涌和潜心7队涌进行水系连通，桩号K0+000至K0+025基本与潜心6队涌河道方向平行，桩号K0+050至K0+347于潜心7队涌河道方向垂直。在桩号K0+342处设置一座跨河交通桥，交通桥垂直于潜心7队涌河道。交通桥采用简支结构，桥板厚0.4米，交通桥长5.8米，宽5.0米。	本工程主要建设内容为新开通河涌总长337米，其中包括新建箱涵段长316米和新建顶管段长21米。
概算总投资（万元）	969.53	975.50
概算批复有效期延长至		
审批机关意见： 一、依据项目初步设计方案调整情况说明、概算审核报告、初步设计方案变更批复等审查意见，同意调整建设内容和投资规模。 二、其余事项不变，仍按照《中山市财政投资建设项目概算的批复》（中发改南头投审〔2022〕35号）、《中山市财政投资建设项目概算变更（调整）、延期审批意见表》（中发改南头投审〔2023〕40号）执行。 <p style="text-align: right;">南头镇经济发展和科技统计局 2023年11月28日</p>		
备注：		