

2022年度神湾镇财政支出项目绩效核查评分意见表

预算单位 (全称)	中山市神湾镇农业农村局			项目名称	对六盘水市六枝特区协作经费	预算金额 (万元)	20			
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明			财政评分	合计		
预算执行过程管理 (20分)	项目管理 (10分)	制度建设	3	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。			3	15.1		
		项目调整	2	如涉及项目或明细调整： ①项目调整及支出调整原因是否充分； ②项目调整及支出调整手续是否完备。			2			
		项目执行及监管	5	①是否按照项目计划完成各项工作任务，进度是否达成； ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等归档资料是否完整、齐全，相关条款约定是否合理等； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段；			3			
	资金管理 (10分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。			2			
		使用合规合理性	3	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。			3			
		支出率	3	实际支出金额/实际到位金额×100%×权重。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。			2.1			
		预算调整情况	2	（调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额）/项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。 预算调整率≤10%，得满分，每高于1个百分点扣0.1分，扣完为止。			0			
	绩效指标完成情况 (80分)	产出效率 (40分)	产出数量	20	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。				18	70
			产出时效	20	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。				18	
			质量达标	0	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。（既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。） 根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。				0	
效益指标 (40分)		社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应，由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益（如低保人群就业率、交通安全提升率）、经济效益（如经营总收入增长率、产量增长率）、生态效益（如绿化面积增加率、改善生活环境程度）和可持续影响（如管理制度延续性、科研人员队伍稳定性）的具体情况与行业规范、标准、规划等进行设定。			17			
		可持续发展效益指标	20	主要评价项目实施是否对相应方面持续产生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以继而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。			17			
		社会公众或服务对象满意度	0	问卷调查问题设置合理规范、全面科学，并就调查结果进行总结分析得2分；同时，满意度≥95%得3分；85%≤满意度≤95%得2分；80%≤满意度≤85%得1分；其他不得分。			0			
小计		100					85.1			
	政府采购执行情况（-10分）	扣分处理	-10	用以反映所有应采取政府采购的项目是否都按要求进行政府采购，采购过程是否合法合规，否则-10分。			0	0		
	自评工作质量（-10分）	扣分处理	-10	(1)项目绩效目标和指标是否根据年初事前绩效评审意见进行调整，否则-5分； (2)是否按照按时按质提交自评材料，否则-5分。			0			
	预决算信息公开情况（-10分）	扣分处理	-10	主要考核部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况，（注：涉密内容不要求公开相关信息），否则-10分。			0			
	一票否决扣分项	扣分处理		主要考核项目实施过程中是否涉及违法违规违纪情况，是否产生负面影响，以及不配合开展自评核查工作的，如有该项目自评绩效等级直接降级为“差”。			0			
逆向指标小计			-30					0.0		
合计							85.1			
等级（90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）							良			
内容		评价意见								
总体评价		本项目预算批复金额20万元，追加预算28.5万元，实际支出金额33.54万元，支出实现率69.15%。根据项目单位提供的自评表，该项目主要用于一是落实调研对接，2022年7月副镇长郭景幸赴六盘水市六枝特区调研交流学习；二是落实财政帮扶，全年划拨财政帮扶资金26.5万元、捐赠衣物折款39.97万元、募集爱心善款到1.3084万元；三是落实人才支援，保障神湾医院医生何金华赴六枝特区支援医疗工作经费；四是落实劳务协作，转移六盘水市籍农村劳动力18人到广东、中山稳定就业。但由于该项目资金未能按进度及时足额支付，且预算调整率>30%，为扣分项。最终该项目得分为85.1分，等级为良。								

预算单位 (全称)	中山市神湾镇农业农村局			项目名称	对六盘水市六枝特区协作经费	预算金额 (万元)	20	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明			财政评分	合计
存在问题 (包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面)		<p>(一) 自评工作质量方面</p> <p>1. 该项目自评表中绩效部分内容填报不够规范, 项目属于年初预算追加预算, 申报预算资料不齐全。</p> <p>(二) 预算执行过程管理方面</p> <p>1. 项目管理方面:</p> <p>(1) 项目支出进度较慢, 预算执行率偏低。</p> <p>(2) 项目年初预算20万元, 年底追加28.5万元, 预算调整幅度较大。</p> <p>2. 资金管理方面:</p> <p>(1) 该项目2022年9月支付对外沙村跟六枝特区郎岱镇花脚村结对资金3万元, 系外沙村跟郎岱镇花脚村签订的帮扶协议, 无提供明确文件依据由镇支付帮扶资金。因此, 上述该笔资金使用缺乏依据。</p> <p>(2) 该项目作为对六盘水市六枝特区协作经费项目资金, 但缺乏相应的资金管理办法。</p> <p>(三) 项目绩效方面</p> <p>1. 该项目所提供的产出指标和效益指标量化不够具体, 缺乏指标效益说明, 没有跟进资金使用成效情况。</p>						
改进建议 (包括管理优化、绩效提升, 自评工作完善及预算调整等)		<p>(一) 自评工作质量方面:</p> <p>1. 建议规范自评表中部分内容的填写, 并提供相关材料, 如预算申报资料、绩效佐证材料等, 同时完善绩效指标中各项数据证明材料。</p> <p>(二) 预算执行过程管理方面</p> <p>1. 项目管理方面:</p> <p>(1) 建议加强项目管理, 制定结对帮扶实施方案。</p> <p>(2) 做好年初预算安排, 避免较大的预算调整影响资金安排。</p> <p>2. 资金管理方面:</p> <p>(1) 建议项目资金使用准备充分文件依据, 有相关依据的也需研判是否符合支出标准。</p> <p>(2) 建议制定结对帮扶项目资金管理办法, 规范资金安排及使用。</p> <p>(三) 项目绩效方面</p> <p>1. 建议增加量化产出指标, 并对产出内容加以说明, 如帮扶资金效益、人才支援成果等内容, 效益指标中完成情况应提供具体数据。</p>						
对下年度预算安排建议				保留 () ; 保留但建议部分核减 (√) ; 取消 () 。				
评价组: 中山市财政局神湾分局								
日期: 2023年12月05日								

