

# 中山市财政投资建设项目概算变更（调整）、延期审批意见表

项目名称：	南头镇2023年河涌疏浚工程	审批意见表	中发改南头投审〔2025〕
		文号：	32号
项目代码：	2210-442000-04-01-300466	项目概算批	中发改南头投审〔2023〕
		复文号：	35号

变更（调整）事项	原项目批复内容	变更（调整）为
项目名称	南头镇2023年河涌疏浚工程	
项目单位	中山市南头镇农业服务中心	
建设内容	对现状淤塞的南头镇内河涌进行疏浚。根据实测地形资料，本次共疏浚河涌45条，实际疏浚长度约55km。	
概算总投资（万元）	2472.50	
概算批复有效期延长至	2025-08-12	2026-08-12
<p>审批机关意见：</p> <p>一、依据《关于申请南头镇2023年河涌疏浚工程概算批复有效期延期的情况说明》，同意对《中山市财政投资建设项目概算的批复》（中发改南头投审〔2023〕35号）予以延期1年，有效期延至2026年8月12日。</p> <p>二、其余事项不变，仍按照《中山市财政投资建设项目概算的批复》（中发改南头投审〔2023〕35号）执行。</p> <p style="text-align: right;">南头镇经济发展和科技统计局 2025年07月10日</p>		
备注：		