

(B 类)

中山市黄圃镇人民政府文件

黄府函〔2025〕89 号

签发人：唐国伟

中山市黄圃镇人民政府关于市十六届人大 五次会议第 2025001 号建议答复的函

林淑眉（等）代表：

你们提出的《关于进一步提升未达标水体治理成效的建议》
（建议第 2025001 号）收悉，经综合市生态环境局、市水务局
意见，现答复如下：

衷心感谢你们对黄圃镇治水工作的关心与支持！你们提出
的建议紧扣群众关切，客观反映了黄圃镇未达标水体综合整治
工程的实际问题，充分体现了人大代表履职为民的责任担当。
我镇对此高度重视，已将新增空白管网和现状管网清检修列为
首要工作任务，并已开始相关筹备工作。

一、关于积极推进新增管网建设的建议

我镇吸收采纳该建议。2021 年 10 月中山打响水污染治理攻

坚战以来，我镇全力以赴开展未达标水体综合整治工程（以下简称未达标工程），截至 2025 年 9 月底，黄圃镇已基本完成 61 条河涌的未达标工程，累计新建污水管 214.57 公里，完成率 100%，新建管道通水率 99.9%。

经排查，发现我镇仍存在污水管网空白区。我镇自 2024 年 10 月起，积极向市治水办争取新增管网，并纳入未达标工程中实施。2025 年 4 月 15 日，市治水办有关负责人到我镇召开现场办公会，研究我镇新增部分空白管网工程量的问题，同意将五流域 4 处约 795 米，文明围流域 6 处约 1130 米新增管网纳入未达标水工程。目前，五流域已完成 3 处，另外 1 处正在开展前期工作；文明围流域已完成 4 处，另外 2 处中的 1 处由中铁一局实施，1 处因施工难度大取消实施。

针对你们建议在文明围流域黄圃片区观仙路、岭栏路、新堤一路，黄圃五流域创业路、岭栏路、Y106 乡道、盛添北路等路段新增管网的建议，目前，创业路、Y106 乡道、盛添北路已完成新增管网建设，其余路段因施工条件受限，无法进行管网建设。2025 年 6 月 25 日，市治水办召开工作会议议定，关于非中心组团未达标水体综合整治工程，除重点河涌新发现并影响水质的排污口增加截流井、闸门等措施外，工程量不再增加。因此，未能完成的空白管网已无法纳入未达标工程中实施。

为进一步完善我镇排水系统，管道能接尽接，污水应收尽收，填补空白管网区域，我镇已谋划 2025 年雨污管网查漏补缺及提质增效工程，空白管网区域已纳入该项目可研范围，预计

2025 年 10 月底实施建设。

二、关于对老旧管网进行全面摸排修复的建议

我镇吸收采纳该建议。截至 2025 年 9 月底，未达标工程已完成需要检测的现状污水管网 39.5 公里；已完成非开挖修复污水管网 17.06 公里，完成率 99.42%，已完成开挖修复的污水管网 7.01 公里，完成率 98.25%。

我镇部分自建污水管网因建设年限未达到列入未达标工程检测检修范围，原老旧污水管靠河涌而建，部分损坏处已经未达标工程修复，但因受地质和基础影响，新的损坏也陆续出现，影响整体管网效用发挥，影响污水处理厂进水浓度。为解决污水渗漏、错接混接漏接等问题，修复破损管网，我镇已谋划 2025 年排水管网整治工程，逐步对全镇排水管网开展全面清检修，预计 2025 年 10 月底进场施工。

专此答复，诚挚感谢你们对黄圃镇治水工作的关心支持。
此函。

中山市黄圃镇人民政府

2025 年 9 月 26 日

（联系人：张照球，联系电话：13702397320）

公开方式：主动公开

抄送：市人大常委会代表工委、市政府办公室、市生态环境局、市水务局

中山市黄圃镇人民政府

2025年9月26日印发
