
	
	
	

	
	
	





















附件
2013年中山市十件民生实事任务分解表
	序号
	事项
	市政府
分管领导
	责任单位
	一季度工作
目标要求
	二季度工作
目标要求
	三季度工作
目标要求
	四季度工作
目标要求

	一、实施全民治安工程

	1
	创建平安村居、厂企、小区、校园、医院、出租屋、市场。
	谭培安
	市公安局
	制定平安村居、厂企、小区、校园、医院、出租屋、市场创建工作标准。
	1．30%村居、厂企、小区、校园、医院达到创建工作标准。
2．10%出租屋达到创建工作标准。
3．20%市场达到创建工作标准。
	1．60%村居、厂企、小区达到创建工作标准。
2．70%校园、医院达到创建工作标准。

3．20%出租屋达到创建工作标准。

4．40%市场达到创建工作标准。
	1．80%村居、厂企、小区达到创建工作标准。2．90%校园、医院达到创建工作标准。
3．30%出租屋达到创建工作标准。

4．60%市场达到创建工作标准。

	2
	建设网安警务室和网上报警岗亭，新建整合一类治安视频监控点1200个、高清治安卡口48个。
	谭培安
	市公安局
	1．召集重点单位动员部署网安警务室和网上报警岗亭建设工作，制定相关工作规范。
2．落实项目建设资金，完成视频三期技术方案和设计单位招标工作，确定视频三期项目监理单位。
	1．在我市重点互联网运营商建设6个网安警务室，400个网上报警岗亭。
2．完成视频三期工程设备选型和建设招标工作，完成项目承建单位的采购流程。指导各镇区完成本辖区视频三期工程一类治安视频监控点及高清治安卡口规划选点。
	1．在我市重点网站建设12个网安警务室，900个网上报警岗亭。
2．完成新建、整合800个一类治安视频监控点和新建、整合32个高清治安卡口。
	1．在我市重点行业建设10个网安警务室，700个网上报警岗亭。
2.完成400个（累计完成1200个）一类治安视频监控点、16个（累计完成48个）高清治安卡口的建设、整合任务，完成项目初步验收、档案审核归档等工作。

	二、做好综合治水工作

	3
	雨污分流中心城区主干管网开工建设32项、完成40公里，市政污水管网开工建设13片区、完成117公里，支管到户开工建设30个片区、完成10个片区。
	贺振章
	市住房城乡建设局、
中汇集团
	1．主干管开工11项完成5公里，泵站开工1项；市政管开工2片区完成4公里。
2．完成支管到户施工、监理等招投标工作，组织各标段施工单位进场施工。
	1．主干管开工11项完成10公里，泵站开工3项；市政管开工11片区完成28公里。
2．支管到户8个片区（含2个试验段）进场施工。
	1．主干管开工6项完成10公里；市政管完成40公里。
2．支管到户完成2个试验段片区工程，新增6个片区进场施工（累计开工14个片区）。
	1.主干管完成15公里，全年完成40公里，泵站完工4项；市政管完成45公里，全年完成117公里。
2.支管到户完成8个片区工程（累计完成10个片区），新增16个片区进场施工（累计开工30个片区）。

	4
	19个镇区完成第一批32个村（社区）雨污分流任务。
	贺振章
	市环境
保护局、
各镇区
	启动各镇区第一批村（社区）雨污分流工程建设。
	督促指导各镇区开展工程建设，完成新建主干管网23.24公里，支管网58.16公里。
	督促指导各镇区开展工程建设，完成新建主干管网40.67公里，支管网101.78公里。
	1．做好全市19个镇区雨污分流考核准备工作。
2．完成新建主干管网58.10公里，支管网145.40公里。

	5
	推进岐江河水环境整治二期工程。
	贺振章
	市住房城乡建设局、
水务局、
环境保护局
	1．确定岐江河疏浚工程三期员峰桥至蝴蝶桥段工程可研编制单位，开展工程可研编制。
2．员峰桥至蝴蝶桥段完成初步设计修改，开展可研、环评等前期工作。

3．完成首期示范段施工图设计。
	1．完成工程可研、立项、初步设计等前期工作。
2．开展除示范段外其他段施工图设计。
3．完成首期示范段施工图评审及审查、可研、环评、概算等前期工作。
	1．完成工程招投标，工程进入施工阶段。
2．完成首期示范段立项，开展施工、监理招标工作。
	1．完成主体工程施工。
2．完成全部工程施工图设计。

3．首期示范段动工建设。

	三、提高道路畅通能力

	6
	实行市领导包干督导，加大力度打通镇际未连接重点道路，确保年内打通一批、推进建设一批、规划落实一批。
	贺振章
	市交通运输局、相关镇区
	1．隆昌河桥、同福南路、海洲至永宁道路等3座跨镇区桥梁完成线位走向、规划标准对接等工作，同步启动征地拆迁工作。
2．东升大道、广丰工业大道北段2座跨镇区桥梁等完成线位走向、规划标准对接等工作。

3．裕泰路、阳光大道接福源路、新柳路3座跨镇区桥梁完成现场调研、征询镇区意见等工作。
	1.隆昌河桥等3座跨镇区桥梁完成项目前期工作。
2.东升大道等2座跨镇区桥梁完成方案设计及同步启动拆迁工作。

3.裕泰路等3座跨镇区桥梁完成确定建设规模、技术标准、工可编制等工作。
	1.隆昌河桥等3座跨镇区桥梁正式开工，镇区完成拆迁工作。
2.东升大道等2座跨镇区桥梁完成图纸审查、环评、立项报批等前期工作。

3.裕泰路、阳光大道接福源路、新柳路3座跨镇区桥梁完成初步方案设计等工作。
	1.完成隆昌河桥等3座跨镇区桥梁工程建设。
2.东升大道等2座跨镇区桥梁完成施工招投标及完成征地拆迁。
3.裕泰路跨镇区桥梁完成施工图设计及立项，阳光大道接福源路、新柳路等2座跨镇区桥梁完成项目立项。

	
	
	
	市住房城乡建设局、
相关镇区
	1．完成广丰工业大道道路及配套工程施工图设计等前期手续。
2．完善翠景南路相关前期工作。
	1．完成广丰工业大道编制预算及招投标工作。
2．完成翠景南路预算调整，协调承建单位办理相关手续。
	督促各镇区完成征地拆迁工作，广丰工业大道、翠景南路进场施工。
	加快项目建设。

	
	
	
	年内建设项目涉及镇区
	解决农保地用地指标及启动征地拆迁工作。
	完成前期工作及征地拆迁任务。
	开展辖区内道路建设，各镇区之间做好道路对接。
	完成镇区道路建设和道路对接。

	
	
	
	年内推进项目涉及镇区
	启动项目设计等前期工作。
	完成征地拆迁工作方案，启动征地拆迁工作。
	加快完成项目设计等前期工作和征地拆迁工作。
	完成项目前期工作和征地拆迁任务，启动道路建设。

	
	
	
	年内规划项目涉及镇区
	做好项目规划调研。
	协调相关部门研究解决农保地用地指标及历史遗留问题。
	做好项目设计等前期工作和征地拆迁工作准备。
	完成项目部分前期工作和征地拆迁任务。

	7
	完善镇区至城区公交大站快线网络，试点开展公交小巴“招手即停”。
	贺振章
	市交通运输局、城投集团
	1．新开通K02路“大信新都汇—三角”大站快线。
2．编制三乡镇公交小巴运营管理方案。
	1．新开通K05路“横栏—城区”和K15路“中山汽车总站—珠海上冲总站”2条大站快线。
2．在三乡镇实践村镇公交小巴运营新模式。
	1．启动“利和广场—火炬开发区太阳城”快速公交专用道运营项目。
2．新开通K03路“城轨中山北站—民众大骏车站”大站快线。
3．在港口镇、古镇镇等镇区推广村镇公交小巴运营新模式。
	1．动工建设“利和广场—火炬开发区太阳城”快速公交专用道运营项目。
2．新开通K07路“城区博览中心—南头客运站”、K10路“中山海关—板芙”及K12路“小榄工业大道—城区”等3条大站快线。
3．继续在相关镇区推行村镇公交小巴运营新模式。

	四、加强食品药品管理

	8
	检测蔬菜农药残留不少于50万份。
	杨文龙
	市农业局
	全市检测蔬菜样品不少于11.5万份。
	全市检测蔬菜样品不少于13万份。
	全市检测蔬菜样品不少于13万份。
	全市检测蔬菜样品不少于12.5万份。

	9
	抽检食品及原料16类。
	吴月霞
	市食品药品监管局
	抽检大米、面及面制品、食用油和熟肉制品等4类食品及原料350份。
	抽检非发酵豆制品、酱油、禽类、生食海产品、粽子等5类食品及原料600份；抽检餐饮具5000份。
	抽检猪肉（猪肝）、鱼类、自制饮料等3类食品及原料500份；抽检餐饮具5000份。
	抽检叶菜类、腌腊肉制品、煎炸用植物油、贝类等4类食品及原料550份；抽检餐饮具5000份。

	10
	抽检药物品种1000批。
	吴月霞
	市食品药品监管局
	抽检药物品种100批。
	抽检药物品种350批。
	抽检药物品种350批。
	抽检药物品种200批。

	11
	做好“放心菜”生产基地、无公害生产基地、绿色食品生产基地等监督管理，推进标准化生产。
	杨文龙
	市农业局
	1．制定无公害蔬菜标准化生产技术规程。
2．加强对“放心菜”生产基地、无公害生产基地、绿色食品生产基地的日常巡查和抽样检测。
	1．开展无公害蔬菜标准化生产技术规程培训工作。
2．筛选和组织4家单位（含农产品生产、加工企业）着手制订4个地方农业标准，并进行市级农业标准化示范基地申报。
	1．做好生产技术指导工作。
2．组织专家对4个地方农业标准进行评审。

3．加强对市级农业标准化示范基地生产人员的技术培训和指导。
	协助市蔬菜协会做好“放心菜”生产基地年审考核和评选工作。

	五、提升医疗卫生服务

	12
	提高社会医疗保险待遇。
	杨文龙
	市人力资源社会保障局
	制定调整医保待遇方案，从扩大基本医疗保险特定病种范围、提高部分医用材料医保支付比例和降低补充医疗保险起付额等方面提高参保人待遇，并报请市政府审定。
	1．编写医保待遇系统软件，完善待遇调整系统程序。
2.制定宣传工作方案。
	7月1日起实施医保待遇调整，加强对医疗机构的督促检查，保证参保人及时享受医保待遇。
	收集参保人对医保待遇调整方面的意见，研究讨论下年度医保待遇调整工作方案。

	13
	严格控制医疗费用增长，减轻群众治病负担。
	吴月霞
	市卫生局
	印发《关于做好控制医疗费用增长减轻群众负担的通知》。
	统计分析二季度各医院医疗费用控制情况，督促医院贯彻落实文件要求。
	统计分析三季度各医院医疗费用控制情况，督促医院贯彻落实文件要求。
	实现全年每门诊人均费用、每出院者人均费用零增长。

	14
	镇级以上医院检验检查结果互认。
	吴月霞
	市卫生局
	与医学会、市检验质控中心召开座谈会，制定初步方案。
	到各镇区医院进行前期调研，开展政策研究，做好实施启动准备。
	制定《中山市镇区以上医院检验结果互认实施方案》，并全面实施。
	开展年度绩效考核和质量督导，检查各镇区医院检验结果互认落实情况。

	15
	加大对低收入群体重特大疾病医疗救助力度。
	杨文龙
	市民政局牵头，卫生局、人力资源社会保障局、红十字会配合
	开展低收入群体重特大疾病医疗救助调研工作，草拟实施方案。
	联合相关部门制定低收入群体重特大疾病救助制度（试行），报请市政府审定。
	出台《中山市低收入群体重特大疾病救助制度（试行）》，开展低收入群体重特大疾病医疗救助工作。
	测算下一年度资金支出预算，进一步研究完善制度细则，合理调整救助比例。

	六、积极发展学前教育

	16
	构建公办民办并举的学前教育公共服务体系，落实“惠民扩优”工程，提高幼儿教育质量，全市等级幼儿园比例达35%。
	吴月霞
	市教育局
	1．开展专项调研和督查工作，督促镇区落实学前教育三年行动计划的各项任务。
2．启动上半年在读户籍大班、中班幼儿生均定额补助发放工作。
3．加强对托幼机构保教工作的专业指导，启动园长和教师任职资格备案工作。
4．宣传发动等级幼儿园创建工作。
	1．完成上半年在读户籍大班、中班幼儿定额补助发放工作。
2．开展托幼机构年检，加强规范管理。
3．开展等级幼儿园督导验收工作。
	1．采取“以奖代补”方式扶持民办幼儿园发展。
2．启动下半年在读户籍大班、中班和小班幼儿生均定额补助发放工作。
3．开展多元教科研指导活动，引领托幼机构提升办学质量。
4．开展等级幼儿园督导验收工作。
	1．完成下半年在读户籍大班、中班和小班幼儿生均定额补助发放工作。
2．开展托幼机构保教工作的专业指导，提升办学质量。
3．开展等级幼儿园督导验收工作，全市等级幼儿园比例达35%。

	七、推进助困养老服务

	17
	落实低收入群众临时价格补贴与物价上涨联动机制，最低生活保障标准年内增幅达11%。
	杨文龙
	市民政局牵头，物价局配合
	开展低收入群体生活状况调查工作，向市政府提交调整低保标准的请示。
	按市政府批复新低保标准发放保障金，做到应保尽保。
	按新低保标准发放保障金，做到应保尽保。
	按新低保标准发放保障金，做到应保尽保。

	18
	完成低保低收入和优抚对象500户危房改造。
	杨文龙
	市民政局
	1．启动306户低保低收入家庭危房改造工程。
2．核实优抚对象住房困难户名单。

3．拟定《2013年优抚对象危房改造实施通知》。
	1.印发《2013年优抚对象危房改造实施通知》。

2.监督检查住房改造工程进度，确保各有关镇区均已启动改造工程。
	住房改造工程封顶，开展验收工作。
	全面完成低保低收入和优抚对象500户危房改造工程。

	19
	新建居家养老服务中心5家，对三无、五保、低保等独居老人免费提供上门家政服务。
	杨文龙
	市民政局
	1.完成城区居家养老服务中心装修前期工作。
2.发放2013年度居家养老上门服务补贴。
	1.协助镇区居家养老服务中心开展装修设计和装配设备。
2.部分镇区居家养老上门服务单位开展招标工作。
	1.城区居家养老服务中心投入使用。
2.对镇区居家养老上门服务工作开展评估审核。
	1.镇区4个居家养老服务中心投入使用。
2.全年为700多名符合免费服务资格的老人免费提供上门服务。

	20
	加快新社会福利院建设使用。
	杨文龙
	市民政局
	起草新社会福利院运营合作意向书。
	起草新社会福利院合作运营协议。
	争取签订合作运营协议，协助运营单位办理注册登记等前期筹备工作。
	争取新社会福利院投入使用和试运营。

	八、促进农村和谐发展

	21
	积极解决问题突出村和相对贫困村问题。扶持相对落后村及低收入农户。
	杨文龙
	市农业局
	1．完成前期情况调研。
2．梳理出集体经济收入100万元以下、100-200万元、200-300万元的村名单。
	1．制定市内相对贫困帮扶工作方案报市委市政府审定。
2．确定帮扶对象。
3．建立帮扶档案，确定帮扶内容、帮扶户的帮扶类型。
	1．核查住房改造户数，做好住房改造帮扶计划。
2．制定和启动帮扶项目。包括产业帮扶、民生扶持、住房改造帮扶等。
	1.完成《解决市内相对贫困促进农村和谐发展》课题调研报告。
2.对全市贫困村对口帮扶单位进行建档立卡检查。

	
	
	
	市民政局
	1．开展村务公开工作调研。
2．草拟村务监督委员会工作规则。
	1．对全市各村委会的村务公开情况进行排查。
2．完成村务监督委员会工作规则初稿。
	1．对村务公开存在问题的村进行分类，制定整改帮扶工作方案。
2．开展2013年省村（居）务公开民主管理示范单位创建活动。
	1．迎接省村（居）务公开民主管理示范单位检查。
2．检查村务监督委员会运作情况及村务公开问题村整改情况。

	22
	加强农村集体资金、资产、资源管理，完成镇区资产监管和交易平台建设。
	杨文龙
	市农业局牵头，监察局配合
	完成农村集体资产监管和交易管理平台软件系统政府采购项目公开招标工作。
	在古镇镇海洲村开展农村集体资产监管和交易管理平台建设试点工作，制定方案和操作规程，在全镇各村（居）铺开。
	安排东凤、南头、小榄、东升、三角、沙溪、南区、大涌、神湾等9个镇区的96个村（居）集体经济组织开展平台建设工作,具体包括举办现场培训班和指导各村（居）安装交易平台系统。
	1.建立农村集体资产交易管理制度。
2.加强农村三资监管队伍建设。
3.完成农村集体资产交易管理系统安装工作。

	九、优化积分服务管理

	23
	拓展异地务工人员享受基本公共服务的广度深度，积分制向住房保障和医疗保险延伸，简化申请审核流程。
	谭培安
	市流动人口办牵头，公安局、教育局、住房城乡建设局、人力资源社会保障局配合
	1．完善积分制申请住房保障政策，探索向进入公租房排名的流动人员发放租赁补贴。
2．发改、公安、教育、住建、流管办等部门拟定流动人员子女积分入读公办学校的指标数、承租属政府所有公租房的指标数以及迁入中山户籍的指标数。
	1.完成2013年度积分受理工作，开展积分入学、入户排名，确定积分入户、入学名单。
2.探索积分制向医疗保险延伸思路及政策。
	1．完成2013年度积分申请住房保障积分排名、公示；结合定点登记做好安置工作。
2．修订积分制政策，提请政府审议或出台相关配套政策。
	全面启动2014年度积分制受理工作。

	十、完善群众文体设施

	24
	加大公共体育设施免费开放或优惠开放力度，机关、企事业单位体育场地逐步向社会开放。
	杨文龙
吴月霞
	市体育局、教育局
	1．研究制定2013年全市公共体育场馆开放方案。
2．确定若干所学校为体育场地向社会开放试点单位。
	1．落实公共体育设施免费和优惠开放。
2．草拟《中山市学校体育场馆向社会开放管理办法》。试点学校场地向社会开放。
	1．继续落实市属公共体育设施免费和优惠开放，完善公共体育服务体系。
2．继续推进有条件的机关、学校及企事业单位体育设施向社会开放。
	1.总结公共体育场馆免费和优惠开放经验，做好下年度公共体育场馆开放计划。
2.继续推进有条件的单位体育设施向社会开放。出台《中山市学校体育场馆向社会开放管理办法》。

	25
	扩大全民健身设施覆盖面，定期维修更换健身设施。
	杨文龙
	市体育局
	1．完成10个自然村体育设施建设。
2．检查各镇区公共体育设施状况。

3．做好市属公共体育场馆维修改造计划。
	1．完成10个自然村体育设施建设。
2．督促各镇区维修完善体育设施。

3．落实市属公共体育场馆维修改造计划，完善市属公共体育场馆设施。
	1．完成10个自然村体育设施建设。
2．督促各镇区维修完善体育设施。

3．继续抓好市体育馆、兴中体育场副场和全民健身广场等市属公共体育场馆维修改造工程。
	1．完成10个自然村体育设施建设。
2．验收各镇区体育设施维护情况。

3．对市属公共体育场馆全面检修，做好下年度市属公共体育场馆维修改造计划。

	26
	加大公共文化设施免费开放或优惠开放力度。
	吴月霞
	市文化广电新闻出版局
	赴各镇区开展调研督查。
	开展免费开放服务工作培训。
	推动镇区深入开展免费开放工作。
	树立工作典型，总结工作经验予以宣传推广。
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