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项目名称：
中山市未达标水体综合整治工程（麻子涌流域
、大芒刀围流域、竹排围流域）

审批意见表文号： 中发改投审〔2023〕32号

项目代码： 2020-442000-78-01-053026
可行性研究报告批复   
文号：

中发改投审〔2021〕12号

变更     
（调整）   

事项

原项目批复内容 变更（调整）为

项目名称
中山市未达标水体综合整治工程（麻子涌流域
、大芒刀围流域、竹排围流域）

项目单位 中山市水务工程建设管理中心

建设地点 中山市神湾镇、三乡镇

建设内容

项目建设工程范围包括麻子涌流域、大芒刀围流域、
竹排围流域的神湾镇和三乡镇。两镇区域内河涌共33
条，总长度为39.58公里。主要建设内容：截污工程
（包括截污管网工程和分散式一体化处理工程）、河
道面源污染治理工程（包括滨岸湿地工程或河底森林
工程、生态修复综合模块化治理工程、生态护岸及景
观工程等）、清淤及处置工程、水系循环及补水工程
、流域水系连通工程、水务信息化系统建设工程等。
其中包括新建截污管总长179.85公里，截流井76座，
生活污水分散式一体化设施3座，禽畜养殖废水一体
化处理设施8座，补水泵站5座，水系连通1200米，生
态修复整治系统模块36套，新建污泥处理厂1座，扩
建神湾镇污水处理厂1座。

项目实施范围为神湾镇和三乡镇白石村，包含麻子
涌流域、大芒刀围流域、竹排围流域3个流域，区域
内河涌共28条，总河长36.78公里。主要包括：控源
截污工程（包括截污管网工程、污水处理厂扩建工
程、管网检测与修复工程）、清淤工程、水系循环
及补水工程、岸线整治与景观提升工程、水务信息
化系统建设工程等内容。项目新建截污管总长
82.327公里；新建一体化污水提升泵站11座；扩建
神湾镇污水处理厂，扩建规模2.0万立方米/日；清
淤工程7456.5立方米；现状管网检测与修复55.155
公里；新建补水泵站2座，新建补水管道8810米；修
复岸线总长度27.06公里。

项目总投资
（万元）

136823.65 111637.44

审批机关意见：

    一、按照《市政府常务会议决定事项通知》中府办会函〔2023〕16号，结合项目可行性研究报告（修编稿）及评估
报告、用地审查及规划选址意见等审查意见，同意调整建设内容和投资规模。
    二、项目未经批准不得擅自建设、搭建、装修办公用房；不得超标准建设、装修；不得建设具有住宿、会议、餐饮
等接待功能的设施或场所。 
    三、其余事项仍按照《中山市发展和改革局关于中山市未达标水体综合整治工程（麻子涌流域、大芒刀围流域、竹
排围流域）项目可行性研究报告的批复》（中发改投审〔2021〕12号）执行。

中山市发展和改革局

2023 年 5 月 4 日

备注：


