
相关部门通过多规合一
业务协同平台提出建设
条件，以及需要开展的

评估评价事项要求

可行性报研究报告编制

压覆重要矿产资源评估报告

环境影响报告书（表）

固定资产投资项目节能报告

地质灾害危险性评估报告

洪水影响评价报告

水资源论证报告书（表）

水土保持方案书（表）

编

制

评
审

文

件

区域评估：
压覆重要矿产资源、环境影响、节能评
价、地质灾害危险性、地震安全性、气
候可行性、洪水影响、水资源论证、水
土保持、文物考古调查勘探、雷电灾害

等

纳入预备库

政府批示
电子报批

并联办理

选址意见书核发
（自然资源局）

建设项目用地预审
（自然资源局）

可行性研究
报告评估

（发改部门）

需要履行项目审批、核准手续的依法必
须招标的基建工程、特许经营项目招标
方式和招标范围的核准（发改部门）

并联办理

选址意见书核发
（自然资源局）

建设项目用地预审
（自然资源局）

可行性研究
报告评估

（发改部门）

需要履行项目审批、核准手续的依法必
须招标的基建工程、特许经营项目招标
方式和招标范围的核准（发改部门）

施工图审
查合格证

书

中介预算

审核

联合验收（包括规划条
件核实、消防验收、人

防档案等）

并联办理

智能化方案报批

初步设计审查及概算审核

建设工程规划许可证核发
（含设计方案审查）（自
然资源部门）

按需征询交通运输、公安
交管、人防、消防、气象

等部门意见

并联办理

智能化方案报批

初步设计审查及概算审核

建设工程规划许可证核发
（含设计方案审查）（自
然资源部门）

按需征询交通运输、公安
交管、人防、消防、气象

等部门意见

发放专项验收文
件及联合验收意
见书（政数局）

联合评审

施工许可

规划设计方案

地震安全性评价报告

初步设计文件

编

制

评
审

文

件

建设工程验线

供水、供电、燃气、通信、排水管网
等市政公用基础设施报装

（开工前办理）

建筑施工图设计文件

消防设计文件

人防设计文件

技防设计文件

防雷装置设计文件

联

合

审
图

规划条件核实测量

人防测量

不动产测绘

消防测绘

联

合

测
绘

供水、供电、燃气、通信、排水管网
等市政公用基础设施接驳

（竣工验收后办理）

第一阶段可并联或并行办理事项

港口岸线使用审批

（交通运输部门）

海域使用权审核

（海洋部门）

无居民海岛开发利用审核

（海洋部门）

在草原上修建直接为草
原保护和畜牧业生产服
务的工程设施使用草原

审批（畜牧部门）

国家级风景名胜
区内重大建设工
程项目选址方案
核准（风景名胜

管理部门）

申请在地方级自然保护区
修筑设施审批、建设工程
永久占用林地审核、建设
工程临时占用林地审批

（林业部门）

第二阶段可并联或并行办理事项

（初步设计阶段完成）

第二阶段可并联或并行办理的其他事项

超限高层建筑工程
抗震设防技术审查

（住建部门）

政府投资项目审批
（初步设计概算）

（发改部门）

入河排污口设置审核

（生态环境部门）

占用农业灌溉水
源、灌排工程设施

审批（水务部门）

涉及国家安全事
项的建设项目审

批（国安部门）

第三阶段可并联或并行办理事项（施工许可前完成）

第三阶段可并联或并行办理事项（施工过程中按需办理完成）

城市建筑垃圾处置核准

（城管部门）

建筑施工（噪音）排污许

可证核发（环保部门）

市政设施建设类审批（交

通部门）

占用城市绿地审批、古树
名木迁移审核（绿化部

门）

第三阶段可并联或并行办理的其他事项

城市排水接驳登记
（水务部门）

因工程建设确需改装、拆
除或者迁移城市公共供水

设施审批（水务部门）

建设工程项目使用袋装水
泥和现场搅拌混凝土许可

（住建部门）

建设工程招标文件备案

（住建部门）

第四阶段可并联或并行办理事项

城镇排水与污水处理设
施竣工验收报告及相关

资料备案（水务部门）

燃气设施建设工程竣工

验收备案（住建部门）

第一、二阶段可并联或并行办理事项

修建跨越、穿越航道建筑物审批、修建临河、临湖、临海

建筑物审批（交通运输部门）
宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批（民宗部门）

第一、二阶段可并联或并行办理事项

建设项目压覆重要矿产资源审批（自然资源部门） 建设项目环境影响评价审批（环保部门） 固定资产投资项目节能审查（发改部门）
洪水影响评价审批（水行政主管部门）

取水许可审批（水务部门） 生产建设项目水土保持方案审批（水务部门） 文物保护单位文物保护工程许可（文物部门） 国有建设用地使用权批准（自然资源部门）

备注：

1.本流程图适用于房屋建筑、市政基础设施交通
工程建设项目，水利、能源等领域的专业工程建

设项目审批流程图另行制定；

2.流程图包括工程建设项目审批主要事项，未涵

盖所有事项；

3.部分事项非法定前后置关系，可参考本流程办

理。

审批管理系

统
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系统
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系统

审批管理系

统

并联办理

建设用地规划
许可证核发（
自然资源局）

并联办理

建设用地规划
许可证核发（
自然资源局）
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行
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主
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政
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批

辅
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建设单位申请 建设单位申请 建设单位申请 建设单位申请

项目策划阶段 第一阶段 立项用地规划许可阶段 第二阶段 工程建设许可阶段 第三阶段 施工许可阶段 第四阶段 竣工验收阶段

中山市政府投资工程建设项目审批流程图（审批时间控制在90个工作日内）

发改局牵头

8个工作日

发改局牵头

9个工作日
自然资源局牵头

23个工作日

住建局牵头

38个工作日

住建局牵头

12个工作日

Administrator
打字机文本
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