中发改核准〔2025〕5号

中山市发展和改革局关于沙港路供水管网 互联互通保障工程项目延期的复函

中山公用水务投资有限公司：

报来“沙港路供水管网互联互通保障工程”项目延期申请材料收悉。根据《企业投资项目核准和备案管理条例》（中华人民共和国国务院令 第673号）和《广东省发展和改革委员会广东省工业和信息化厅印发〈关于企业投资项目核准和备案管理的实施办法〉的通知的通知》（粤发改规〔2022〕1号）等有关规定，经研究，就申请项目核准批复延期事项函复如下：

一、同意对《中山市发展和改革局关于沙港路供水管网互联互通保障工程项目核准的批复》（中发改核准〔2023〕2号）、《中山市发展和改革局关于沙港路供水管网互联互通保障工程

项目变更的复函》（中发改核准〔2023〕3号）予以延期1年，有效期延至2026年6月24日。

二、其余事项不变，仍按照《中山市发展和改革局关于沙港路供水管网互联互通保障工程项目核准的批复》（中发改核准〔2023〕2号）、《中山市发展和改革局关于沙港路供水管网互联互通保障工程项目变更的复函》（中发改核准〔2023〕3号）执行。

三、项目开工建设只延期1次。项目在核准文件或同意项目变更（延期）决定有效期内开工建设的，核准文件或同意项目变更（延期）决定长期有效。

中山市发展和改革局

2025年6月11日

公开方式：主动公开

抄送：西区街道办事处，港口镇人民政府，市统计局、财政局、人力资源社会保障局、自然资源局、住房和城乡建设局、市场监督管理局、生态环境局、水务局